

## 【山形村】 ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
①十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合(%)	0	100	100	100	100
②簡易アセスメントの実施計画	令和5年12月にICT支援員によるネットワーク速度の測定実施				
③アセスメントの実施計画	令和6年12月～ネットワークアセスメントを実施中(令和7年3月まで)				
簡易アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回線速度が「学校規模に応じた当面の帯域の目安」を下回っている。</li> <li>・接続が集中した際と思われるが、動作が鈍化するという症状が生じている。</li> </ul>				
アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在実施中のネットワークアセスメントの結果により課題が明らかになった場合は、令和7年度補正予算化により対策を行う。</li> </ul>				
アセスメントを実施しない例外的な事情(ある場合)					